

ДОРОЖНАЯ КАРТА (ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ)
по реализации положения о системе (целевой модели) наставничества
педагогических работников

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения
 детский сад № 77 Выборгского района Санкт-Петербурга
 на 2025 - 2026 учебный год

№ п/п	Наименование этапа	Содержание деятельности и примерный план мероприятий	Срок	Ответственный
1.	Подготовка условий для реализации системы (целевой модели) наставничества	Подготовка и принятие локальных нормативных правовых актов о системе наставничества педагогических работников в ГБДОУ.	август 2025	Заведующий, старший воспитатель
		Издание приказа о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных обязанностей, связанных с наставнической деятельностью.	октябрь 2025	Заведующий
		Подготовка персонализированных программ наставничества (при наличии в ГБДОУ наставляемых).	первая декада ноября 2025	Методист, старший воспитатель
2.	Формирование банка наставляемых	Сбор информации о профессиональных запросах педагогов.	август-ноябрь 2025	Методист, старший воспитатель
		Формирование банка данных наставляемых, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных.	в течение 2025-2026 учебного года	
3.	Формирование наставников	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников в ГБДОУ, желающих принять участие в персонализированных программах наставничества.	август 2025	Методист, старший воспитатель
		Формирование банка данных наставников, обеспечение согласий на сбор и обработку персональных данных.	август 2025	
4.	Отбор и обучение	Анализ банка и выбор подходящих наставников для педагога/группы педагогов.	август 2025	Методист, старший воспитатель

		Обучение наставников для работы с наставляемыми: - подготовка методических материалов для сопровождения наставнической деятельности; - проведение консультаций, организация обмена опытом среди наставников.	сентябрь - ноябрь 2025	
5.	Организация и осуществление работы наставнических пар/групп	Формирование наставнических пар/групп.	Сентябрь 2025 и далее по мере необходимости	Методист, старший воспитатель
		Разработка персонализированных программ наставничества для каждой пары/группы.	октябрь 2025 и далее по мере необходимости	Наставники и наставляемые
		Организация педагогической поддержки сопровождения наставляемых, не сформировавших пару или группу (при необходимости), продолжение поиска наставника/ наставников.	в течение 2025 - 2026 учебного года	Методист, старший воспитатель
6.	Завершение персонализированных программ наставничества	Проведение мониторинга качества реализации персонализированных программ наставничества (анкетирование).	в течение 2025 - 2026 учебного года	Методист, старший воспитатель
		Приказ «О проведении итогового мероприятия в рамках реализации системы (целевой модели) наставничества педагогических работников».	май 2026	Заведующий
		Проведение итогового мероприятия по выявлению лучших практик наставничества; пополнение методической копилки педагогических практик наставничества.	май 2026	старший воспитатель
7.	Информационная поддержка системы (целевой модели) наставничества	Освещение мероприятий Дорожной карты осуществляется на всех этапах на сайте ГБДОУ и социальных сетях в специальном разделе «Наставничество».	в течение 2025 - 2026 учебного года	Ответственный за СМИ, старший воспитатель